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1. Antecedents

e El Pla General d’Ordenacié (PGO) de 1965 determinava ambits de desenvolupament en creixements
residencials de baixa densitat, models d'ocupacié extensiva del sol. Va comportar greus deficits
d’infraestructures de serveis urbanistics.

e En substitucio del PGO, el 1992 s’aprova les Normes Subsidiaries de Planejament per consolidar
urbanitzacions dotant-les de serveis urbanistics i reduir 'ambit territorial per obtenir conjunts urbans
meés assequibles i operatius.

o L’Ajuntament va encarregar una auditoria urbanistica en la qual es constata que la principal
problematica urbanistica son les deficiencies d’infraestructures i serveis a les urbanitzacions (xarxa
de sanejament, xarxa d’abastament...).

e EI POUM de 2022 va establir la possibilitat del sanejament autonom com a soluci6 als problemes que
s’han detectat al municipi.

o L’Ajuntament d’Olivella vol definir un programa d’actuacions i inversions per executar i mantenir els
serveis urbanistics previstos en la planificacio actual. S’ha integrat tota la informacioé del municipi en
un sistema d’informacioé estrategica municipal que faciliti el seguiment del programa d’inversions de
I'ajuntament d’Olivella.
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2. Treballs realitzats

e Analisi de tots els plans sectorials, projectes i programes d’inversid vigents. Sistematitzacio de
tots els pressupostos i de tots els plans d’accié en un informe sintesi del planejament.

e Entrevistes amb els agents responsables de serveis urbanistic (AGABAR, Elecnor) per aixecament
de costos de manteniment i inversions necessaries a la xarxa d’abastament d’aigua i a I'enllumenat.

e Ireball de gabinet amb els tecnics de I'ajuntament per identificacio d’altres inversions previstes o
necessaries, no contingudes en els plans.

e Estimacidé de costos no pressupostats en cap dels anterior plans a partir dels amidaments |
costos de referencia.

e Elaboracio d’'un model de simulacié economicofinancer, per elaborar escenaris d’inversio en
alternatius en el temps.
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2. Productes

e Document de sintesi de tot el planejament. Inclou objectius dels plans, principals actuacions, costos
| pressupostos, i documentacio grafica.

e Pressupost consolidat incorporant tots els pressupostos sectorials i altres costos identificats

e Visor offline i online per a facil consulta de les bases geografiques i de repositori online de tot el
planejament vigent.

e Model economicofinancer, escenaris d’inversido programats en el temps en funcid de hipotesis
d'ingrés i de despesa.

o Analisi d’alternatives de financament (e.g. quotes urbanistiques, contribucions especial, taxes i
Impostos).
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3. Planejament Vigent

e PlaDirector de Sanejament (2012)

e Pla Director d’Equipaments d’Olivella (2016)

e PlaDirector d’Abastament d’aigua potable al municipi d’Olivella (2019)

e Proposta d’Intervencid en les urbanitzacions amb deficits urbanistics (2019)

e PlaZonal per la millora de la seguretat vial (2020)

e Plad’Accié per la Energia Sostenible i el Clima d’Olivella (2021)

e Estudi de millora de I’espai public a I’entorn de I’Institut Mas Mila (2022)

e Actualitzaci6 d’inventari i Estudi d’eficiéncia Energética de I’enllumenat public del municipi d’Olivella (2022)
e Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal (2022)

e Estudi de la Mobilitat Urbana al municipi d’Olivella (2022)

e Plade Renovacié de Paviments municipals (2023)

e Projecte Tecnic de Reforma, Adequacio i Proposta d’Estalvi corresponent a I’enllumenat public (2023)

e PlaDirector d’aigua regenerada del municipi d’Olivella (2024)

e Estudi Hidrogeologic de la contaminacio de les aigles subterranies per les fosses septiques al municipi d’Olivella (2018)
e Estudi d’Avaluacio de la Mobilitat generada (2021)

e Previsio de Pressupostos Municipals de Serveis Ordinaris (2024)
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3. Planejament Vigent. Memoria sintesi del planejament existent

Area d'Urbanisme, Habitatge | Regeneracié urbana
Geréncia de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats

2.2 Pla Director de Sanejament (2012)

L'elaboracid del Pla Director de Sanejament de I'Aigua d'Olivella és conseqiéncia de l'interés de
I'Ajuntament d'Olivella per disposar d'una eina que permeti tenir un ampli coneixement de la xarxa
i donar solucio a totes les mancances del sistema de sanejament. Aquest pla es va dur a terme
amb el suport de la Diputacio de Barcelona I'any 2012,

La major part del municipi no disposa de xarxa de sanejament, per aguest motiu la majoria de
veins disposen de fosses séptiques per a la recollida de les aigiies residuals.

2.3 Objectius del Pla

Els objectius del Pla Director son:

+ Realitzar un inventar de la xarxa de sanejament | drenatge a partir de la informacio de qué
disposa I'Ajuntament i del treball de topografia efectuat.

+ Adaptar l'inventarn de la xarxa pergué pugui ser consultat mitjancant un Sistema d'Informacio
Geografica del qué disposara el municipi i amb el SITMUN de la Diputacio de Barcelona, per
tal de facilitar als técnics municipals la gestio | manteniment de la xarxa.

+ Estudiar I'estat de la xarxa de sanejament del municipi d'Clivella.
+ Estudiar els futurs cabals de consum del municipi a partir del planejament vigent.
+ Efectuar una diagnosi de l'estat de |la xarxa de sanejament

+ Realitzar un estudi d'altematives estudiant la viabilitat t2cnica | econdmica de les obres que
seria necessari executar per garantir el correcte funcionament de la xarxa de sanejament del
municipi i el tractament de les aiglies residuals.

Sintesi de la diagnosi

La diagnosi del Pla Director de Sanejament d'Olivella ha estat organitzada en tres grups:

+ Laxarxa de residuals, on es fa referéncia al funcionament de la xarxa de sanejament al Nucli
Antic i a la Plana Novella

+ Les urbanitzacions, on s'explica el funcionament de les urbanitzacions que no disposen de
xarxa de sanejament municipal

+ Elmodel de xarxa pluvial implementat al municipi.

Actuacions previstes i costos associats

A continuacio es mostren el conjunt d'actuacions que proposa el Pla Director de Sanejament amb
els costos associats gue es proposa al: Mucli Antic, la Plana Novella i les zones de les
urbanitzacions. Aquestes actuacions es plantegen tenint en compte la diagnosi realitzada i les
caracteristiques individuals de cadascun dels espais.

Nucli Antic

+  Nucli Antic — Alternativa 1 — Col-lectors per gravetat | nova EDAR: Es proposa I'enderroc
de la EDAR existent i la construccio d'una nova EDAR que tracti el cabal generat per tot

el nucli antic.
Infraestructura PEC PEC (amb IVA) | Serveis técnics Total
EDAR 178.500,00 € 210.630,00 € 12.600,00 € 223.230,00 €
Canonada PVC DN400 5N8 349.338,11 € 412.218,97 € 24.659,16 € 436.878,13 €
Cost de l'alternativa 527.838,11 € 622.848,97 € 37.259,16 € 660.108,13 €

Taula. Alternativa 1 al Nucli Antic {Font: Pla director del sanejament de 'aigua a Olivella)

+  Nucli Antic — Alternativa 2 — Bombament | nova EDAR: Es proposa construir una nova
EDAR on es troba I'actual. Per aquest motiu les aiglies de la zona de I'Eixample s'haurien
d'impulsar fins a la nova EDAR.

Infraestructura Amidament PEC PEC (amb IVA) | Serveis técnics Total
EDAR per 840 EqHab 1 178.500,00 € 210.630,00 € 12.600,00 € 223.230,00 €
Col-lectors Nucli Antic 1620 336,661 35 € 397.260,40 € 2376433 € 42102473 €
Bombament lu 2530463 € 29.859.46 £ 178621 € 3164567 €
Canonada impulsié 61 8.544,79 € 10.082,85 € 603,16 € 10.686,01 €
Cost de l'alternativa 549.010,77 € 647.832,71 € 3B.753,70 € 686.586,41 €

Taula. Alternativa 2 al Nucli Antic {Font: Pla director del sanejament de 'aigua a Olivella)

Plana Novella

+ Plana Novella - Alternativa 1 — 2 EDARs: En aguesta alternativa es proposa completar
les instal-lacions de sanejament del sector UAS | construir una nova EDAR al nord del
nucli de Plana Novella.

Infraestructura PEC PEC (amb IVA) | Serveis técnics | Total
EDAR 378.42000€ | 446.53560€ | 26.71200€ | 473.247.60€
63.070,00 € 74.422,60 € 4.452,00 € 78.874,60 €
Canonada PVC DN400 SN8 1.422.498,12€ | 1.678.547,79€ | 100.41163€ | 1.778.95542€
Canonada impulsié PEAD 100 DN110 PN10 115.061,12€ | 135.772,13¢€ 812196 € 143.894,09 €
EBAR 44.149,00 € 52.09582 € 3.116,40 € 55.212,22€
Cost de l'alternati 2.023.198,25€ | 2.387.373,93€ | 142.813,99€ | 2.530.187,93€

Taula. Alternativa 1 a la Plana Novella (Font: Pla director del sanejament de aigua a Olivella)
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3. Planejament Vigent. Recull d’actuacions i estat d’execucié del projectes

PLA/ESTUDI

Actuacio

Pressupost total
(obtingut dels Plans)

Estat d'execucio
(selecciona del
desplegable)

Pressupost
pendent

d'executar
(obtingut dels Plans)fid

1 |Intervencid UrbanitzacionyActuacio general 01: Aprovacié definitiva del POUM - 100% 0€
2 |Intervencid UrbanitzaciondActuacio general 02: Aprovacio d'un conveni marc amb I'ACA en relacié al clavagueram 12.000 € 25% 9.000 €
., ) . |Actuacié general 03: aprovacié d’un conveni marc amb la direcci6 general de
3 |Intervencié Urbanitzaciong L, e .. ., . = =
prevencio, extincié d'incendis i salvaments en relacié a la xarxa d’hidrants.
., . |Actuacié general 04: creaci6 d’un diposit de fiances destinades a la futura execucié de
4 Intervencié Urbanitzaciong i X - descartat
xarxes de clavegueram i d’hidrants

5 |Intervencié Urbanitzacion{Solucié Definitiva Mas Mestre 52.208 € 0% 52.208 €
6 [Intervencié UrbanitzaciongSolucié Definitiva Mas Mila 2.332.889€ 0% 2.332.889€
7 |Intervencié UrbanitzaciongSolucié Definitva Can Mila 18.900 € 0% 18.900 €
8 |Intervencidé Urbanitzacion{Solucié Definitva Las Colinas 848.146 € 0% 848.146 €
9 |Intervencié UrbanitzaciongSolucié Definitva Can Suria 89.560 € 0% 89.560 €
10 (Intervencié Urbanitzacion{Solucié Definitva Plana Novella 425.609 € 25% 319.207 €
11 (Intervencié UrbanitzacionySolucié Temporal Indefinida Mas Mestre 196.256 € descartat
12 |Intervencié UrbanitzaciondSolucié Temporal Indefinida Mas Mila 2.398.338 € descartat
13 |Intervencié UrbanitzaciondSolucié Temporal Indefinida Can Mila 40.953 € descartat
14 |Intervencié UrbanitzaciongdSolucié Temporal Indefinida Las Colinas 1.008.339 € descartat
15 |Intervencié UrbanitzaciongSolucié Temporal Indefinida Can Suria 233.619€ descartat
16 |Intervencio UrbanitzaciondSolucié Temporal Indefinida Plana Novella 468.194 € descartat
17 |Pla Director d'Abastament|Tram diposit Rocallisa - EBAP 377.317€ Descartat
18 |Pla Director d'Abastament|Tram impulsié EBAP -Diposit Can Grau 60.095 € 100% 0€
19 |PlaDirector d'Abastament|Tram impulsié EBAP -Diposit la Plana Novella 269.718 € 100% 0€
20 |PlaDirector d'Abastament|Tram ramal Olivella 10.542 € 100% 0€
21 |PlaDirector d'Abastament|Connexié diposit Rocallisa 3.701€ 100% 0€
22 |PlaDirector d'Abastament|Estacié de bombament (EBAP Can Grau) 111.069 € 100% 0€
23 |Pla Director d'Abastament|Dip0sit de Can Grau 67.084 € 100% 0€
24 |Pla Director d'Abastament|Connexié diposit de la Plana Novella 27.556 € 100% 0€
25 |Pla Director d'Abastament|Connexié diposit Olivella Poble 21.549 € 100% 0€
26 |Pla Director d'Abastament|Obres complementaries 119.803 € 100% 0€
27 |pla de saneiament NUCLI ANTIC: ALTERNATIYA 1. (.Iol-lectors pe.rlgravetat i nova EDAR: Es prc.)posa 660.108 € P,

Tade >anejament I’enderroc de la EDAR existent i la construccié d’'una nova EDAR que tracti el cabal
58 |pla de saneiament NUCLI ANTIC: ALTERNATIVA 2. Bombamethi nov.a IEDAR: Es proposa cor.lstruir una nova 686.586 € T

Tace-anejament EDAR on es troba I’actual. Per aguest motiu les aiglies de la zona de |’Eixample
29 |Pla de Saneiament PLANA NOVEL'LA: ALTEBNATIVA 1. Z'EDARs: En aquesta alte.rnatlva e:s proposa 2,530,188 € R —

T-ace -anejament completar les instal-lacions de sanejament del sector UA8 i construir una nova EDAR al
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3. Planejament Vigent. Sistematitzacio dels pressupostos dels diferents Plans
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Partides

Pla de Renovaci6 de Paviments municipals (2023)
Can Suria Prioritat molt urgent
Can Suria Prioritat urgent
Can Suria Prioritat moderada
Can Suria Prioritat baixa
Can Suria Prioritat molt baixa
Les Colines Prioritat molt urgent
Les Colines Prioritat urgent
Les Colines Prioritat moderada
Les Colines Prioritat baixa

Proposta Enllumenat public (2023)
Can Suria
Les Colines
Mas Mestre
Mas Mila
Nucli Poble
Pla Zonal de millora de la seguretat vial (2022)
GA-101
GA-103

Estudi de millora de I'espai public aI'entorn de I'institut de Mas Mila (2022)

Ambit espai public - Plaga de les Escoles
Ambit espai publicinferior - Plaga i aparcament del C/Aquari
Millora C/ Aquari vorera oest i talds BV-2111
Millora C/Aquari vorera est equipaments
Vorera espai petanca i encreuament BV-2111
Connexio BV-2111i esplanada camp futbol municipal
Millora Carrer Plaga Catalunya
Pla Director d'Equipaments (2016)

Millora i condicionament:Pista poliesportiva del Ganxo cobriment i tancament perimetral

Camp de tir amb arc: tancat de seguretat exterior
Pla d'Accié per I'Energia Sostenible i el Clima (2021)

Implementacié de sistemes de retencid i aprofitament d’aigties pluvials
Actuacions als equipaments (Xara de calor amb biomassa pel sector privat,implantacio d'instal-lacions

fotovoltaiques, instal-lacié de minieoliques...)

Campanyes de sensibilitzacio

Campanyes per la renovacio (electrodomestics i bombetes)
Xarxa de calor amb biomassa al sector privat

Actuacions en mobilitat sostenible (Pla de mobilitat, punts de carrega i renovacio de flota de vehicles)

Altres
TOTAL INVFRSIO (sense considerar Pla Director de Saneiament)

Pressupost

totalpla

5.847.650 €

757.751 €

2.076.982 €

1.786.988 €

613.335€

3.748.088 €

14.830.794 €

Pressupost

95.470€
272.981€
467.396 €
275.358 €
245.298 €
0€
254.275€
97.213€
149.006 €

188.775€
204.107 €
152.298 €
87.608 €
36.666 €

1.253.105 €
823.876 €

564.822 €
533.563 €
140.686 €
173.529€

62.787 €
250.687 €

60.915€

600.785 €
12.550€

1.960.713 €
1.009.900 €

173.000 €

45.000€
300.000€
120.000 €
139.475€

Pressupost
total partides |pendent pla

Pressupost
pendent

partides
5.847.650 €

95.470 €
272.981€
467.396 €
275.358 €
245.298 €

0€

254.275€
97.213€
149.006 €

757.751 €
188.775€
204.107 €
152.298 €
87.608 €
36.666 €
2.076.982 €
1.253.105 €
823.876 €
1.786.988 €
564.822 €
533.563 €
140.686 €
173.529€
62.787 €
250.687 €
60.915€
613.335€
600.785 €
12.550€
2.953.133 €
1.960.713 €

410.850 €

111.250€
45.000€
270.000 €
81.000€
74.320€
14.830.794 €
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3. Planejament Vigent. Sintesi de partides considerades per ambit sectorial

1. SANEJAMENT D'AIGUES
1.1 Obres de adequacié de la xarxa de sanejament (Font: Mcrit)
1.2 Cost de manteniment ordinari xarxa sanejament (cost aproximadament 1% del valor dels actius). (Font: Aj.Olivella)
2. ABASTAMENT D'AIGUA
2.1 Obresd'adequacio de la xarxa d'abastament (Font: MCRIT a partir d'Agbar i Pla de Sanejament)
2.2 Cost de manteniment ordinari de la xarxa abastament (cost aproximadament 0,5%) (font: Ajuntament Olivella)
2.3 Instal-lacions de sistemes d'Aigua Regenerada (Font: Pla Director Aigilies Regenerades)
2.4 Cost de manteniment ordinari dels sistemes d'Aigua Regenerada (cost aproximadament 0,5%) (font: Ajuntament Olivella)
3. ENLLUMENAT
3.1 ReformaEnllumenat Publici transicié a lluminaria LED (Font: Estimacio a partir I'estudi d'Enllumenat 2023 i dades ELECNOR)
3.2 Cost de manteniment ordinari de la xarxa (Energia, infraestructures i bens naturals, mobiliari) (font: Aj. Olivella)
4.CARRERS, CAMINS | ESPAI PUBLIC
4.1 Inversions derivades de I'estudi de Mobilitat Urbana  (Font: MCRIT)
4.2 Renovacié de Paviments  (Font: Pla de Renovacié de Paviments)
4.3 Operaci6 i Manteniment ordinari del viari municipal (paviments, voreres i senyalitzacid) (Font. Aj Olivella)
4.4 Invervencions de Seguretatvial  (font: Pla Director Seguretat Vial)
4.5 Operacid i Manteniment ordinari de la GA-101i GA-103 (Font. Aj Olivella)
4.6 Espai publical'entorn de l'institut de Mas Mila  (Font: Aj. Olivella)
5. EQUIPAMENTS
5.1 PlaDirector Equipaments (Font: Pla Director Equipaments)
5.2 Plad'Acci6 per I'Energia Sostenible i el Clima (Font. Aj. Olivella)
5.3 Cost de manteniment ordinari dels equipaments (cost actual)  (Font. Aj Olivella)
5.4 Cost de manteniment ordinari actuacions PAESC (cost aproximadament 0,5%) (Font. Aj Olivella)
. CAMINS LLEURE
Inversions en ampliacié xarxa de camins  (Font. Aj Olivella)
6.2 O&M vegetacié camins  (Font. Aj Olivella)

. FLOTA VEHICLES

|

| 0
N =

|

7.1 Inversié en material mébil  (Font. Aj Olivella)
7.2 Operacié i Manteniment ordinari (combustible)  (Font. Aj Olivella)
8. ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

8.1 ﬁeteja viaria

8.2 Recollida de residus i deixalleria (recollida de residus, recollida selectiva, organica...)  (Font. Aj Olivella)
8.3 Animals domestics (CAAD, convenis, salari veterinari)

8.4 Gestio forestal (manteniment franges, desbrossament carrers, neteja parcel-les...)

8.5 Jardineria (Conveni Tegar)

8.6 Tractament legionel.losi

8.7 Tractament plagues

8.8 Arrengament camins per prevencié d'incendis

OTAL

|
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4. Visor SIG

Per a I’elaboracioé del SIG s’han seguit els seglients passos metodologics:

* Descarrega de bases cartografiques de base (CAD, SIG)

* Consolidacio de la informacio base de 'Ajuntament.

* Depuracio i neteja de capes.

* Consolidacié d’una eina SIG.

* Preparacié portal SIG online. (Visor cartografic)

» Directori classificat de tot el planejament. (PDF descarregables)

Els plans que disposaven d’informacio cartografica son:

* Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable

e Pla Director de Sanejament

* Pla de Millora de I'Enllumenat Public

* Pla de Renovacié de Paviments

* Pla Director d’Equipaments

* Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal

e Estudi de les Urbanitzacions amb deficits urbanistics
* Pla Zonal per la Seguretat Vial
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4. Treball de camp

Documentar elements singulars i actuacions concretes del planejament en el Sistema SIG. Identificar buits. No és I'objectiu
realitzar un aixecament exhaustiu d’'informacio.

TR S S %

>

&‘.&‘?ﬁ\’%”' _

ol
}'die?--. .

A

Diposit Descarrega al medi
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4. Visor SIG. Exemple d’informacioé cartografica de base DWG
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4. Visor SIG. Exemple d’informacio cartografica de base: GIS

YE®
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4. Visor SIG. Visor online per a facil consulta de lainformacid disponible
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Nota informativa

El visor disponible online el segiient enllag: https://qis.qgeovincles.com/olivella/visor.php

® ®
N

[] Propostes: infraestructures puntuals

[] Modificacions a la xarxa

[[] Xarxa temporal indefinida en aeri
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5. Model economicofinancer

MODEL ECONOMICOFINANCER - ESCENARI DE MAXIMS HMcrit e e

Necessit

at
Inversio
ID Partides Tipologia | inversié |Anys d'inversio anual 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032 2033 2034
total

Y (IEDE]

1. SANEJAMENT D'AIGUES

‘1.1 Obres de adequacio de la xarxa de sanejament (Font: Mcrit)
Nucli Antic
Ampliacié xarxa de sanejament Reposicid /Inversié | 56.250 € 1 56.250€ X
Reposicio xarxa de sanejament existent Reposicid /Inversié | 237.263 € 1 237.263€ X
Reposicié / Ampliacié EDAR Reposicid /Inversié | 530.120 € 1 530.120€ X
| |Carrers Mas Mila
Ampliacié xarxa de sanejament Reposicid /Inversié | 664.740 € 1 664.740 € X
Reposicio xarxa de sanejament existent Reposicio /Inversié | 588.060 € 1 588.060 € X
Reposici6 / Ampliacié EDAR Reposicid /Inversié | 593.229 € 1 593.229¢€ X
| |Carrers Mas Mestre
Ampliacié xarxa de sanejament Reposicid /Inversié  616.500 € 1 616.500 € X
Reposicio xarxa de sanejament existent Reposicid /Inversié | 1.134.000 € 1 1.134.000 € X
Reposicié / Ampliacié EDAR Reposicio /Inversié | 504.876 € 1 504.876 € X
1.2 |Cost de manteniment ordinari xarxa sanejament (cost aproximadament 1% del valor Operacié i Manteniment
ABA A D'A A
2.1 Obres d'adequacio de la xarxa d'abastament (Font: MCRIT a partir d'Agbar i Pla de S:
Can Suria
Reposicié de la xarxa existent Reposici /Inversié | 4.305.000 € 4 1.076.250 € X X X X
Aixecament i reposicié de I'asfalt Reposicid /Inversio | 2.060.407 € 4 515.102€ X X X X
| |Les Colines
Reposicio de la xarxa existent Reposicid /Inversié | 5.267.500 € 4 1.316.875€ X
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicid /Inversié | 2.521.068 € 4 630.267€ X
| |Mas Mestre
Reposicid de la xarxa existent Reposicid /Inversié | 4.147.500 € 3 1.382.500€ % % X
Aixecament i reposicié de I'asfalt Reposicio /Inversié | 1.985.027 € 3 661.676 € X X X
| Masmila
Reposicio de la xarxa existent Reposicid /Inversié | 1.452.500 € 2 726.250 € X X
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicid /Inversié | 695.178 € 2 347.589€ X X
| 'Nucli Poble
Reposicio de la xarxa existent Reposicid /Inversié | 1.697.500 € 1 1.697.500 €
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicid /Inversié | 812.437 € 1 812.437€
| |Plana Novella
Reposicio de la xarxa existent Reposicio /Inversié | 2.187.500 € 3 729.167€
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicid /Inversié | 1.046.955 € 3 348.985€
|2.2 [Cost de manteniment ordinari de la xarxa abastament (cost aproximadament 0,5%) Qperacié i Manteniment
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5. Model economicofinancer

PROGRAMA D'INVERSIONS PLURIAN nflacio del 0% anual)

Necessit Total

t
a s despesa

ID |Partides inversio o o dins el 2025 2026 2027 2028 2029
d'inversio ’
total periode

estimada avaluat

1. SANEJAMENT D'AIGUES
11 ‘Obres de adequacié de la xarxa de sanejament (Font: Mcrit)
Nucli Antic
Ampliacio xarxa de sanejament Reposicié /Inversio | 56.250 € 1 56.250 € - £ 56.250,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - £
Reposicid xarxa de sanejament existent Reposicic /Inversié | 237.263 € 1 237.263€ - € - € - € - € 237.262,50€ - € - € - € - € - € - €
Reposicié / Ampliacié EDAR Reposici /Inversio | 530.120 € 1 530.120€ - € 530.119,50 € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
‘ Carrers Mas Mila
Ampliacié xarxa de sanejament Reposicié /Inversid | 664.740 € 1 664.740€ - € - € - € 664.740,00 € - € - € - € - € - € - € - €
Reposicid xarxa de sanejament existent Reposicid /Inversid | 588.060 € 1 588.060 € - € - € - € - €| 588.060,00€ - € - € - € - € - € - €
Reposicié / Ampliacié EDAR Reposicié /Inversié | 593.229 € 1 593.229¢€ - £ - £ - £ 593.228,97 € - £ - £ - € - £ - £ - € - £
‘ [Carrers Mas Mestre
Ampliacié xarxa de sanejament Reposicid /Inversi6 | 616.500 € 1 616.500 € - £ - £ 616.500,00 € - € - € - € - € - € - € - € - €
Reposicio xarxa de sanejament existent Reposicié /Inversié | 1.134.000 € 1 1.134.000 € - £ - £ - £ - £ - € 1.134.000,00€ - £ - £ - € - £ - £
Reposicié / Ampliacié EDAR Reposicid /Inversi6 | 504.876 € 1 504.876 € - £ - £ 504.875,72 € - € - € - € - € - € - € - € - £
1.2  Cost de manteniment ordinari xarxa sanejament (cost aproximadament 1% del valoPeeracié i Manteniment 1.477.511€ 49.250€ 49.250€ 49.250€ 49.250€ 49.250€ 49.250 € 49.250€ 49.250 € 49.250€ 49.250 € 49.250 €
ABA A D'A A
‘2.1 Obres d'adequacié de la xarxa d'abastament  (Font: MCRIT a partir d'Agbar i Pla de St
Can Suria
Reposicio de la xarxa existent Reposicié /Inversio | 4.305.000 € 4 4.305.000 € - € - € - € - € - £ - € 1.076.250,00€ 1.076.250,00€ 1.076.250,00€ 1.076.250,00 € - £
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicié /Inversio | 2.060.407 € 4 2.060.407 € . - € - € - € - £ - € 515.101,86€ 515.101,86 € 515.101,86 € 515.101,86 € - £
‘ lLes Colines
Reposicio de la xarxa existent Reposicié /Inversi | 5.267.500 € 4 5.267.500 € - € - € - € - € - £ - € - £ - € - £ - € 1.316.875,00€
Aixecament i reposicio de |'asfalt Reposicié /Inversio | 2.521.068 € 4 2.521.068€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 630.266,91€
‘ \Mas Mestre
Reposicio de la xarxa existent Reposici6 /Inversié | 4.147.500 € 3 4.147.500 € - £ - € - € 1.382.500,00€ 1.382.500,00€ 1.382.500,00 € - £ - € - £ - € - £
Aixecament i reposicié de I'asfalt Reposicic /Inversié | 1.985.027 € 3 1.985.027 € - € - € - € 661.675,56€ | 661.675,56€  661.675,56 € - € - € - € - € - €
‘ ‘Mas Mila
Reposicio de la xarxa existent Reposici6 /Inversié | 1.452.500 € 2 1.452.500 € - £ 726.250,00 € 726.250,00 € - € - £ - € - £ - € - £ - € - £
Aixecament i reposicio de I'asfalt Reposicid /Inversi6 | 695.178 € 2 695.178€ - € 347.589,06 € 347.589,06 € - € - € - € - € - € - € - € - €
‘ [Nucli Poble
Reposicio de la xarxa existent Reposicid /Inversio | 1.697.500 € 1 1.697.500 € - £ - £ - £ - £ - € - € - € - € - € - € - €
Aixecament i reposicid de |'asfalt Reposicid /Inversi6 | 812.437 € 1 812.437€ - £ - £ - £ - £ - € - £ - € - € - € - € - €
‘ lPIana Novella
Reposicid de la xarxa existent Reposicid /Inversio | 2.187.500 € 3 2.187.500 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Aixecament i reposicié de |'asfalt Reposicid /Inversio | 1.046.955 € 3 1.046.955 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
2.2 ‘ Cost de manteniment ordinari de la xarxa abastament (cost aproximadament 0,5%) Operacié i Mantenime, s 8.453.572 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 € 281.786 €
2.3 Instal-lacions de sist d'Aigua Regenerada (Font: Pla Director Aigiies Regenerade4
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5. Calendaritzacio de les inversions

Inversid necessaria i corbes d'ingressos segons hipotesis d'ingressos
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5. Inversions per ambits sectorials

Escenari moderat

Per l'escenari moderat la major part dels costos provenen de l'ambit “2.

Abastament d’aigua” (66%) i el “4. Carrers, camins i espai public” (20%).
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Escenari de maxims

Per I'escenari moderat la major part dels costos recauen en I'ambit “4. Carrers,
camins i espai public” (60%), degut a que en les actuacions a paviments a més de
la calcada també es considera les voreres i noves urbanitzacions, seguidament de
I'ambit “2. Abastament d’aigua” (30%).
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5. Inversions per ambits territorials
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Les inversions es concentren en els entorns de Can Suria, Les Colines, Mas Mestre i Mas Mila
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En l'escenari moderat, per quasi tots els ambits la major inversio és la renovacid de la xarxa d’abastament.
Només Mas Mila és la renovacié de paviments (vies en mal estat)

En I'escenari de maxims, es manté un repartiment similar, increments degut principalment a les inversions en
paviments, sanejament i enllumenat.

Can Suria

Escenari Moderat - Inversions per ambit i tipologia

Les Colines

Mas Mestre

Mas Mila

7. Flota vehicles
M 6. Camins lleure
| 5. Equipaments
M 4. Carrers, camins i espai public
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Nucli poble  Plana Novella
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6. Quotes Urbanistiques (UDUSs)

Escenari moderat (46,7M€)

e NOmMeés es consideren les urbanitzacions no
recepcionades (UDUs) per I'ajuntament, Mas
Mila i Plana Novella.

e EIlI marc legal permet a I'ajuntament a cobrir
fins el 10% de la quota.

e Sense contribucio de lajuntament, en total,
s’estima una quota urbanistica de 48,2 €/m2st
per Mas Mila i de 27,7 €/m2st per Plana
Novella.

Despesa Quota

L consideradaen . urbanisticasi Quota
Ambit . . Sostre maxim | .. . o
inversions l'Ajuntamentix | urbanistica per

(urba;:)t;e;;:lons durant els 30 LGk cobreix 0% de la | llar de 100m2st

anys avaluats (m2st) inversio (€)
(€ amb inflacio) (€/m2st)

Mas Mila 8.985.159 195 48,2 4.820
Plana Novella 3.896.110 139 27,7 2.770
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Quota d'Urbanitzacio a repercutir per llar en funcié de 'urbanitzacid i el
% financiat per 'Ajuntament (€/llar)
200

180
160
140
120
100
80
60
40

20

48,2
45,8 43,4
I I I . ] ]

Mas Mila Plana Novella

m Contribucié Ajuntament 0% B Contribucié Ajuntament5% B Contribucié Ajuntament10%
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6. Contribucions especials

Escenari moderat (46,7M€) Contribucio Especial a repercutir per llar en funcié de l'urbanitzacié i el
% financiat per I'ajuntament (€/Ilar en 30 anys)

e Es consideren els ambit recepcionats, Can

Suria, Les Colines, Mas Mestre i Nucli urba. 200
180
e EN total, s’estima una quota urbanistica
d'entre e 51 35 €/m2st per les urbanitzacions i 160
35 i 140 €/m2st pel Nucli Urba, depenent de la
part a ser coberta per I'administracio. 140 1378

e EIl cost del Nucli Urba és degut a la xarxa 120
d’abastament, xarxa de clavegueram i un 1034
sostre maxim residencial molt més baix en
proporcio a altres ambits respecte.

100

80

60
Despesa Contribucio
considerada en Especial si Contribucié
inversions durant| Sostre maxim U'Ajuntamentix Especial per Llar | 40 31,4 344 34,5
els30anys residencial (m2st) cobreix0%dela ; ' . 258
y (m2st) cobreix0%dela 4 i e/ar/any) 236 21,4
avaluats inversio 20 16,0
(€ amb inflacio) (€/m2st) 7,9 <3 8,6
Can Suria 9.764.828 310.549 31,4 3.140 ’
! . ] — m
Les Colines 10.968.516 513.326 21,4 2.140
Mas Mestre 9.489 039 275.878 34.4 3.440 Can Suria Les Colines Mas Mestre Nucli poble

Nucli poble 3.612.752 26.215 137,8 13.780 B Contribucié Ajuntament 0% Contribucié Ajuntament 25% B Contribucié Ajuntament 75%
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6. Ingressos potencials. Taxes de serveis publics basics

Una taxa d’un servei ha de poder cobrir com a
minim [Poperacié i manteniment (sous, energia,
materials, reparacions...) del servei al qual fa
referencia, | idealment a les reinversions necessaries
per ser un sistema autosostenible.

S’ha comparat les taxes de serveis amb municipis
socioeconomicament similars.

Olivella té ingressos propis provinents de la taxa de
recollida de residus (113 €/hab-any), i indirectes del
canon de l'aigua (estimat en 41,6 €/hab-any).

Els ingressos de taxa de l'aigua en altres municipis
semblants estudiats varien entre 54 i 133 euros per
habitant, significativament més elevat que Olivella.

Pel servei de clavegueram, Sant Salvador és I’Unic
amb taxa (38 €/hab-any).

250

200

150

100

50

Ingressos en taxes per la prestacio de serveis publics
basics 2023 (€/hab)

M Servei de clavegueram 2023 (€/hab)
M Servei d'abastament d'aigua 2023 (€/hab)

M Servei de recollida d'escombraries 2023 (€/hab)

Olivella Campdevanol Hostalets de Pierola, els Sant Salvador de Guardiola
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Gracies
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Geréncia de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats Geréncia de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectonic
Barcelona Area d’Urbanisme, Habitatge i Regeneracié Urbana Area d’Infraestructures i Territori
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