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Context i antecedents

- Població 2024: 1,709 habitants 
- 2016 Diagnosi del servei municipal d’abastament d’aigua potable 

(DIBA)
- Pla Director d’abastament d’aigua potable, redactat per 

SOCADE/SOREA en data novembre de 2019
- 2 UDUs Castell de Cabrera i Can Ros (total 2000 parcel·les)
- % elevat de segona residència
- Consums registrat: 192 l/h·dia

- Dependència del recurs d’aigua procedent de l’aqüífer Carme-

Capellades. Sense connexió a cap altra xarxa supramunicipal. Elevada 

vulnerabilitat del sistema.

MATERIAL LONGITUD (m) 

Fibrociment 9.753,68 

Fosa Dúctil 133,03 

Polietilè 56.345,72 

PVC 2.102,87 

TOTAL 68.335,29 
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Can RosCastell de Cabrera

Xarxa tributària: 16,67ml/abonat
Xarxa tributària: 25,23 ml/abonat

Context i antecedents
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LONGITUD XARXA DE TRANSPORT: 12 km
LONGITUD XARXA EN BAIXA: 47,5 km

CONNEXIÓ D’INICI A DIPÒSIT: 1,4 km
LONGITUD TOTAL DE XARXA: 61 km

Situació de la xarxa a 2016
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Situació de la xarxa a 2016: conclusions
CONCLUSIONS DE L’ESTUDI

 L’actual sistema de tarifes permet cobrir les despeses d’explotació del servei.

 Cal millorar el baix rendiment de la xarxa (55 %).

 Cal fer un seguiment mensual de l’explotació del servei per cadascuna de les partides

(transport, personal, inversions, treballs amb tercers, etc).

 Cal fer un pla d’inversions que garanteixi la reposició de la xarxa.

 Per fer front a aquest pla d’inversions caldrà adequar les tarifes per tal de que s’assoleixin

els nivells d’ingressos adequats.
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Situació de la xarxa a 2023
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Comparació volums extrets de l'aqüífer i volums 

consumits (m3)

Aqüífer Consumit Vallbona

- L’any 2022 s’estima que el 40,96% de l’aigua procedent de les 
captacions es perd entre les captacions i els dipòsits de 
regulació/distribució de cada sector. A més, el 50,43% de 
l’aigua que s’emmagatzema als dipòsits de 
regulació/distribució de cada sector es perd per la xarxa de 
distribució en baixa o bé no es registra per altres motius. El 
rendiment global de la xarxa és molt baix, de l’ordre del 30%. 

- L’any 2022-23-24 el servei va tenir 
restriccions horàries del servei d’abastament

- L’any 2024 el nou pou s’esgota
- Despesa en cubes 2022-2024: 514.000€
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Situació de la xarxa a 2023
- Actuacions immediates
- Recerca intensiva de fuites
- Redacció de l’actualització del Pla Director d’Abastament.
- Estudi econòmic-financer del servei
- Deixar de vendre aigua a Vallbona
- Actuacions ràpides
- Projecte i construcció del nou pou
- Projecte de renovació de la canonada de transport i revisió proposta companyia concessionària,
- Contactes amb ATL i ACA.
- Discussió amb la companyia concessionària.
- Actuacions a 1-2 anys
- Renovació de la Canonada de transport
- Renovació parcial de la xarxa de distribució.
- Connexió amb ATL
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Recerca intensiva de fuites de tot el municipi
- Resultats

TotalNombre de frausNombre fuitesKm de xarxaDataJornada

101917 8/05/231

514149/05/232

615810/05/233

000611/05/234

5052.412/05/235
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Recerca intensiva de fuites de tot el municipi
- Recomanacions

• Reparació de les fuites localitzades en el menor temps possible.

• Comparació dels consums de cada zona abans i després de la detecció de fuites.
En especial, El Castell de Cabrera, on s’han trobat el 50% de les fuites
localitzades.

• Després de la revisió d’una petita part de la xarxa de transport, és evident que
concentra un nombre considerable de fuites. Atès que el volum d’aigua que
distribueix fa que es perdi una gran quantitat d’aigua a causa de les seves fuites, i
pel cost econòmic elevat que suposa la seva substitució íntegra, es recomana
continuar amb la revisió de la xarxa de transport.
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Pla director d’abastament del servei integral (alta i baixa). 
Diagnosi

Garantia de subministrament

- Dependència del recurs d’aigua procedent de l’aqüífer Carme-Capellades. Elevada vulnerabilitat del sistema.

- Volums d’aigua servits al municipi de Vallbona d’Anoia per sobre de les possibilitats del sistema,

- Restriccions d’aigua (cinc hores al dia de subministrament) en alguns dies del darrer estiu.

Qualitat de l’aigua

- Elevades concentracions de sulfats en les aigües procedents de l’aqüífer (fins a 425 mg/l).

Eficiència de la infraestructura

- Xarxa de transport i de distribució envellida, amb trams de fibrociment i PVC, i amb trams sotmesos a elevada

pressió. Pèrdues del 40,96% a la xarxa de distribució i del 50,43% a la xarxa de transport, El rendiment global de la

xarxa és molt baix, de l’ordre del 30%.

- Absència d’elements per a la sectorització i control de la xarxa (valvuleria, cabalímetres, etc)

Altres

- Baixa densitat d’hidrants tant als trams de xarxa de transport com de distribució.

- Comptadors d’abonats antics, que generen subcontatges.
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Pla director d’abastament del servei integral (alta i baixa). Propostes

XARXA TIPUS ACTUACIÓ ELEMENT/SECTOR PRIORITAT CODI DESCRIPCIÓ IMPORT OBS

Connexió a xarxa ATL (*) Garantia subministrament Alta GN01
Infraestructura per disposar de connexió a la 

xarxa en alta de ATL
467.000,00 En estudi

Millora captació aqüífer Garantia subministrament Alta GN02 Execució del pou núm.6 201.671,87 En execució

Tractament (**) Qualitat Mitja GN03
Equip de tractament per reducció de sulfats, 

cloració i altres
393.336,84

Canonades connexió Eficiència Baixa GN04
Renovació de canonades entre captacions i 

dipòsit El Castell
33.000,00

Impemeabilització Manteniment infraestructura Mitja DP01 Milllora impermeabilització dipòsit El Castell 22.464,20

Impermeabilització Manteniment infraestructura Baixa DP02 Revisions impermeabilització interior dipòsits 82.500,00

Valvuleria i control Eficiència i control Mitja DP03 Millora valvuleria, mesura i control 6 dipòsits 132.000,00

Millora de conduccions Infraestructura Alta XT01
Renovació de trams de fibrociment segons 

projecte Febrer de 2023
767.800,01 En execució

Millora de conduccions Infraestructura Alta XT02
Renovació resta de trams Pous-CanRos1-

CanRos 2(no inclosos en projecte Febrer de 
435.394,06

Millora de conduccions Infraestructura Alta XT03
Renovació resta de trams Pous-Sitges(no 

inclosos en projecte Febrer de 2023)
149.055,39

Millora de conduccions Infraestructura Alta XD01
Renovació i canvi de trams de fibrociment i PVC 

a Polietilè
1.394.279,01

Millora de conduccions Infraestructura Mitja XD02
Xarxa per a nous sectors urbanísitcs, millora del 

mallat de la xarxa i millora de la sectorització
1.741.302,93

Millora de conduccions Infraestructura Mitja XD03
Renovació de resta de xarxa de distribució 

(estimat 80% de la xarxa).
8.391.928,63

Escomeses Global Mitja AT01 Renovació d'escomeses i disseminats 375.661,61

Millora eficiència Control de l'infraestructura Alta AT02
Vàlvules reductores de pressió i comptadors de 

cabals
161.244,28

Protecció contra incendis Eficiència Mitja AT03 Millora de la xarxa d'hidrants 399.414,36

Mesura Global Mitja AT04 Telecontrol 79.194,50

General

Dipòsits

Xarxa de 

transport

Xarxa de 

distribució

Altres
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Estudi econòmic-financer del servei
- S’ha detectat un cost excessiu de la retribució de les inversions realitzades per la 

concessionària.
- La Concessionària ha aportat una informació molt escassa. 
- Personal: Es detecta un fort increment sense cap tipus de justificació
- Materials de conservació i treballs de tercers: L’import proposat per la concessionària 

supera amb escreix l’evolució de preus marcada per l’IPC 
- Generals: no hi ha cap causa que justifiqui un increment del cost per sobre de l’evolució 

normal dels preus marcada per l’IPC,  
- Per poder renovar la xarxa cal incrementar les tarifes:i

70% inversió50% inversió40% inversió

3,95 €/m3.3,08 €/m32,76 €/m3Tarifa mitjana
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Inversions fetes o en curs

ComentarisIngrésFinançamentDespesaProjecte

64.795,74 € 

Subv. DIBA Xaxa municipal 

d'aigua

447.237,57 €

Renovació 

canonada de 

transport

282.441,83 € 

Subv. ACA Renovació 

canonada

426.000,00 € 

Subv. DIBA xarxa aigua 

Prog. Sectorial
1.210.076,91 € Renovació xarxa 

distribució

Pla General d’inversions. 267.689,37 € Subv. DIBA PGI

215.504,45 € Subv. DIBA eficiència xarxa

Crèdit a sense interessos. 190.000,00 € Caixa de Crèdit

426.000,00 € 

Subv. DIBA xarxa aigua 

Prog. Sectorial

100,000 €Subv. DIBA 201.000 €Nou pou

100,000 €Subv. ACA
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2025
70% inversió
Proposta DIBA

2025
50% inversió
Proposta DIBA

2025
40% inversió
Proposta DIBA

2022 (dades 
PD DIBA)

2015 (dades 
estudi DIBA)

Any/paràmetre

60%60%60%29%56%Rendiment

3,95 €/m3. 3,08 €/m3 2,76 €/m31,70 €/m31,70 €/m3Tarifa mitjana

318.010,18 €212.006,78 €171.585,63€32.055,60€32.055,60€Fons de reposició

4 pous

Connexió en alta en 

construcció

4 pous

Connexió en alta en 

construcció

4 pous

Connexió en alta en 

construcció

3 pous3 pousFons de 

subministrament

Evolució del servei,

20242022202120202018

383.737497.891412.124375868Subministrats (m3)

11230810859810894798221Registrats (m3)

1.7121606152114821376Població

654,6896,83761,88748,38Consums registrats (l/h.dia)

191,58195,61201,40195,56Consums en alta (l/h.dia)

60%29%22%26%26%Rendiment
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Conclusions específiques: gestió del servei
- La responsabilitat del servei és municipal encara que hi hagi una concessió. És un servei bàsic (TRLBRL)
- Cal un Pla Director per poder definir i prioritzar les actuacions. No és convenient que el redacti l’empresa 

concessionària.
- Seguiment del contracte de concessió. De la mateixa manera que cal una DO per a qualsevol obra,
- Revisió de les propostes de l’empresa concessionària (Projecte canonada 0,8 M€ vs 0,47 M€)
- Si no renoves el rendiment de la xarxa decau.
- Diputació disposa de la possibilitat de facilitar crèdits sense interès (Caixa de Crèdit). Es poden destinar a 

inversió a pagar a través de la tarifa.
- El PGI és una eina molt aprofitable per a fer inversions a la xarxa. 
- Per a cada UDU els materials acostumen a tenir la mateixa antiguitat de la xarxa pel que esgoten la vida 

útil simultàniament. (cal un fons de reposició)
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Conclusions específiques: pla director
•Cal disposar de pla director d’abastament del servei integral (alta i baixa): 

•Permet definir i prioritzar les actuacions. 

•No és convenient que el redacti l’empresa concessionària. 

•Renovació del 3% de la xarxa anual.

•Per a cada UDU els materials acostumen a tenir la mateixa antiguitat de la 
xarxa pel que esgoten la vida útil simultàniament. (cal un fons de reposició)

•Una bona modelització permet contrastar punts febles pel que fa a 
pressió i velocitat, etc.

•Un cop acabat el pla director: redacció de projectes constructius, 

•Criteris (deixar el fibrociment enterrat segons l’amplada dels carrers, una 
canonada per carrer o dos materials, sectorització, mallat, telecontrol...). 
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Conclusions específiques: estudi econòmic financer
•Cal disposar d’un estudi econòmic-financer del servei: 

•Fixa el fons de reposició

•Defineix estratègies amb alternatives de valoració de la xarxa

•El fons de reposició està vinculat a les actuacions del pla director.

•El fons de reposició cal que permeti una renovació del 3%. Tot el que no hi arribi, s’ha d’aconseguir amb 
subvencions.

•Permet una discussió tècnica amb la companyia concessionària,

•Defineix Alternatives tarifàries / detalls per trams i estratègies (mínims de manteniment, bonificacions 
socials, etc.).

•Estratègies de negociació en cas de concessió del servei (Agbar, etc.).
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Conclusions específiques: tarifes
• Si la tarifa no preveu un fons de reposició el rendiment de la xarxa cau progressivament.

• Cal distingir entre cost d’explotació i cost de prestació del servei

• Cal un fons de reposició que permeti renovar la xarxa a raó del 3% anual.

• El fons de reposició cal que permeti una renovació del 3%. 

• Tot el anualment que no cobreixi el fons de reposició s’ha d’aconseguir amb subvencions (ACA, DIBA, 
PUOSC, PGI...)

• La tarifa mitjana ha de ser de 4-5€/m€ si no hi ha connexió en alta. 

• Connexió ATL 1€ m3.

• Comunitat Cicle de l’aigua: cicleaigua@diba.cat
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